

Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии 2017г.

Дата, время	ТП, КТПН	Секция шин	Виды работ	Примечание
	Январь РЭС-1			
10.01.17г. 8.30-17.00	КТПН-138		ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
12.01.17г. 8.30-17.00	КТПН-153		ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
	Январь РЭС-2			
23.01.17 08.30-12.00	КТПН-21		ППР.ТР	
23.01.17 13.30-17.00	КТПН-49		ППР.ТР	
24.01.17 08.30-12.00	КТПН-70		ППР.ТР	
25.01.17 08.30-12.00	КТПН-90		ППР.ТР	
26.01.17 08.30-12.00	КТПН-100		ППР.ТР	
26.01.17 13.30-17.00	База РЭС-2		ППР.ТР	
	Февраль РЭС-1			
01.02.17г. 08.30-12.00	РП-1 РУ-0,4кВ	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
01.02.17г. 13.30-17.00	РП-1 РУ-0,4кВ	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
02.02.17г. 08.30-12.00	РП-1 РУ-0,4кВ	III СШ	ППР. ТР. Отключение 3 СШ-0,4кВ	

02.02.17г. 13.30-17.00	РП-1 РУ-0,4кВ	IV СШ	ППР. ТР. Отключение 4 СШ-0,4кВ	
03.02.17г. 8.30-12.00	ТП-12	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
03.02.17г. 13.30-17.00	ТП-12	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
06.02.17г. 8.30-12.00	ТП-14	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
06.02.17г. 13.30-17.00	ТП-14	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
07.02.17г. 8.30-12.00	ТП-21	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
07.02.17г. 13.30-17.00	ТП-21	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
08.02.17г. 8.30-12.00	ТП-22	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
08.02.17г. 13.30-17.00	ТП-22	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
08.02.17г. 8.30-12.00	ТП-23	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
08.02.17г. 13.30-17.00	ТП-23	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
09.02.17г. 8.30-12.00	ТП-24	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
09.02.17г. 13.30-17.00	ТП-24	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
09.02.17г. 8.30-12.00	ТП-26	I СШ	ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	

09.02.17г. 13.30-17.00	ТП-26	II СШ	ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
	Февраль РЭС-2			
02.02.17 13.30-17.00	КТПН-44		ППР.ТР	
03.02.17 08.30-12.00	КТПН-55		ППР.ТР	
10.02.17 08.30-17.00	КТПН-65		ППР.КР	
13.02.17 08.30-12.00	КТПН-2304		ППР.ТР	
	Март РЭС-1			
14.03.17г. 8.00-17.00	ТП-25	I СШ	Реконструкция	
15.03.17г. 8.00-17.00	ТП-25	II СШ	Реконструкция	
01.03.17г. 8.30-12.00	ТП-24	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
01.03.17г. 13.30-17.00	ТП-24	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
02.03.17г. 8.30-12.00	ТП-42	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
02.03.17г. 13.30-17.00	ТП-42	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
03.03.17г. 8.30-12.00	ТП-51	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
03.03.17г. 13.30-17.00	ТП-51	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	

21.03.17г. 8.30-12.00	ТП-53	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
21.03.17г. 13.30-17.00	ТП-53	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
22.03.17г. 8.30-12.00	ТП-94	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
22.03.17г. 13.30-17.00	ТП-94	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
22.03.17г. 8.30-12.00	ТП-1002	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
22.03.17г. 13.30-17.00	ТП-1002	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
23.03.17г. 8.30-12.00	ТП-1003	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
23.03.17г. 13.30-17.00	ТП-1003	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
24.03.17г. 8.30-12.00	ТП-1005	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
24.03.17г. 13.30-17.00	ТП-1005	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
25.03.17г. 8.30-12.00	РП-3	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
25.03.17г. 13.30-17.00	РП-3	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
	Март РЭС-2			
03.03.17 08.30-17.00	КТПН-3		ППР.КР	
06.03.17	КТПН-6		ППР.ТР	

08.30-12.00				
07.03.17 08.30-12.00	КТПН-35		ППР.ТР	
09.03.17 08.30-12.00	КТПН-43		ППР.ТР	
08.03.17 13.30-17.00	КТПН-59		ППР.ТР	
09.03.17 08.30-12.00	КТПН-171		ППР.ТР	
	Апрель РЭС-1			
04.04.17 г. 8.00-17.00	КТПН-125А РУ- 0,4кВ		ППР. ТР.	
05.04.17г. 8.00-17.00	КТПН-152		ППР. ТР.	
05.04.17г. 8.00-17.00	КТПН-131		ППР. ТР.	
05.04.17г. 8.00-17.00	КТПН-129		ППР. ТР.	
05.04.17г. 8.00-17.00	КТПН-130		ППР. ТР.	
05.04.17г. 8.00-17.00	КТПН-155		ППР. ТР.	
10.04.17г. 8.00-17.00	ТП-11	I СШ	Реконструкция	
11.04.17г. 8.00-17.00	ТП-11	II СШ	Реконструкция	
24.04.17г. 8.30-12.00	ТП-13	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	

24.04.17г. 13.30-17.00	ТП-13	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
05.04.17г. 8.30-12.00	ТП-71	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
05.04.17г. 13.30-17.00	ТП-71	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
18.04.17г. 8.00-17.00	ТП-74	I СШ	Реконструкция	
19.04.17г. 8.00-17.00	ТП-74	II СШ	Реконструкция	
28.04.17г. 13.30-17.00	КТПН-103	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
26.04.17г. 08.30-17.00	КТПН-103 А	СШ	ППР. КР. Отключение СШ-0,4кВ	
19.04.17г. 08.30-17.00	КТПН-104	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
20.04.17г. 08.30-17.00	КТПН-107	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
12.04.17г. 8.30-12.00	КТПН-113	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
12.04.17г. 13.30-17.00	КТПН-113	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
13.04.17г. 8.30-12.00	КТПН-114	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
13.04.17г. 13.30-17.00	КТПН-114	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
16.04.17г. 8.30-12.00	КТПН-115 А	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	

16.04.17г. 13.30-17.00	КТПН-115 А	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
17.04.17г. 8.30-12.00	КТПН-137	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
17.04.17г. 13.30-17.00	КТПН-137	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
17.04.17г. 8.30-17.00	КТПН-148	I СШ	ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
18.04.17г. 08.30-17.00	КТПН-148	II СШ	ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
25.04.17г. 8.30-12.00	КТПН-156	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
25.04.17г. 13.30-17.00	КТПН-156	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
	Апрель РЭС-2			
10.04.17 08.30-12.00	КТПН-14		ППР.ТР	
10.04.17 13.30-17.00	КТПН-27		ППР.ТР	
11.04.17 08.30-12.00	КТПН-33		ППР.ТР	
11.04.17 13.30-17.00	КТПН-62		ППР.ТР	
12.04.17 08.30-12.00	КТПН-67		ППР.ТР	
12.04.17 13.30-17.00	КТПН-68		ППР.ТР	
13.04.17	КТПН-170		ППР.ТР	

08.30-12.00				
119.04.17 13.30-17.00	КТПН-1101		ППР.ТР	
Май РЭС-1				
10.05.17г. 8.30-17.00	ТП-91	I СШ	ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
11.05.17г. 08.30-17.00	ТП-91	II СШ	ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
15.05.17г. 8.30-17.00	ТП-92	I СШ	ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
16.05.17г. 08.30-17.00	ТП-92	II СШ	ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
23.05.17г. 8.30-12.00	РП-4	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
23.05.17г. 13.30-17.00	РП-4	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
Май РЭС-2				
15.05.17 08.30-12.00	КТПН-18		ППР.ТР	
15.05.17 13.30-17.00	КТПН-32		ППР.ТР	
17.05.17 08.30-17.00	КТПН-46		Реконструкция	
18.05.17 08.30-12.00	КТПН-77		ППР.ТР	
18.05.17 13.30-17.00	КТПН-108		ППР.ТР	
23.05.17	КТПН-2201		ППР.ТР	

08.30-12.00				
23.05.17 13.30-17.00	КТПН-2202		ППР.ТР	
	Июнь РЭС-1			
01.06.17г. 8.30-11.30	КТПН-101	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
05.06.17г. 8.30-12.00	ТП-140	I СШ	Реконструкция 1 СШ-0,4кВ	
06.06.17г. 08.30-12.00	ТП-140	II СШ	Реконструкция 2 СШ-0,4кВ	
	Июнь СРЗАиТ			
16.06.17г. 8.00-10.00	ТП-64А	1 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
16.06.17г. 10.00-12.00	ТП-64А	2 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
	Июнь РЭС-2			
05.06.17 08.30-12.00	КТПН-15		ППР.ТР	
05.06.17 13.30-17.00	КТПН-16		ППР.ТР	
06.06.17 08.30-12.00	КТПН-18А		ППР.ТР 1СШ-0,4кВ	
06.06.17 08.30-12.00	КТПН-18А		ППР.ТР 2СШ-0,4кВ	
05.06.17 13.30-17.00	КТПН-22		ППР.ТР	
14.06.17 08.30-17.00	КТПН-26		ППР.КР	

15.06.17 08.30-17.00	КТПН-26А		ППР.КР	
21.06.17 08.30-12.00	КТПН-42		ППР.ТР	
21.06.17 08.30-17.00	КТПН-110		ППР.КР	
22.06.17 08.30-12.00	КТПН-115		ППР.ТР	
	Июль РЭС-1			
03.07.17г. 8.30-17.00	ТП-93	I СШ	Реконструкция Отключение 1 СШ-0,4кВ	
04.07.17г. 08.30-17.00	ТП-93	II СШ	Реконструкция Отключение 2 СШ-0,4кВ	
05.07.17г. 8.30-11.30	КТПН-102	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
06.07.17г. 8.30-11.30	КТПН-105	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
06.07.17г. 13.30-16.30	КТПН-106	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
07.07.17г. 8.30-12.00	КТПН-108	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
07.07.17г. 13.30-17.00	КТПН-108	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
10.07.17г. 8.30-12.00	КТПН-109	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
10.07.17г. 13.30-17.00	КТПН-109	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
11.07.17г.	КТПН-118	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	

8.30-11.30				
11.07.17г. 13.30-16.30	КТПН-119	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
12.07.17г. 08.30-12.00	КТПН-135	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
12.07.17г. 13.30-17.00	КТПН-135	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
13.07.17г. 08.30-12.00	КТПН-136	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
17.07.17г. 08.30-12.00	ТП-141	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
17.07.17г. 13.30-17.00	ТП-141	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
18.07.17г. 13.30-16.30	КТПН-161	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
	Июль СРЗАиТ			
19.07.17г. 8.00-10.00	ТП-62	1 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
19.07.17г. 10.00-12.00	ТП-62	2 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
20.07.17г. 8.00-10.00	ТП-75	1 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
19.07.17г. 10.00-12.00	ТП-75	2 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
	Июль РЭС-2			
04.07.17 08.30-12.00	КТПН-9		ППР.ТР	
04.07.17	КТПН-9А		ППР.ТР	

13.30-17.00				
05.07.17 08.30-12.00	КТПН-17		ППР.ТР	
06.07.17 08.30-17.00	КТПН-23		ППР.КР	
13.07.17 08.30-12.00	КТПН-34		ППР.ТР	
13.07.17 13.30-17.00	КТПН-98		ППР.ТР	
19.07.17 08.30-12.00	КТПН-116		ППР.ТР	
	Август РЭС-1			
01.08.17г. 08.30-12.00	КТПН-112	I СШ	ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
01.08.17г. 13.30-17.00	КТПН-112	II СШ	ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
02.08.17г. 08.30-16.30	КТПН-123	СШ	ППР. КР. Отключение СШ-0,4кВ	
03.08.17г. 13.30-16.30	КТПН-151	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
04.08.17г. 08.30-12.00	КТПН-160	I СШ	ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
04.08.17г. 13.30-17.00	КТПН-160	II СШ	ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
	Август СРЗАиТ			
02.08.17г. 8.00-10.00	ТП-53	1 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
02.08.17г.	ТП-53	2 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	

10.00-12.00				
01.08.17г. 31.08.17г.	ТП-139	1,2 СШ	ПНР ТП-139	
	Август РЭС-2			
03.08.17 08.30-12.00	КТПН-1		ППР.ТР	
03.08.17 13.30-17.00	КТПН-5		ППР.ТР	
09.08.17 08.30-17.00	КТПН-24		ППР.КР	
14.08.17 08.30-12.00	КТПН-41		ППР.ТР	
14.08.17 13.30-17.00	КТПН-60		ППР.ТР	
15.08.17 08.30-12.00	КТПН-69		ППР.ТР	
15.08.17 13.30-17.00	КТПН-71		ППР.ТР	
23.08.17 08.30-12.00	КТПН-76		ППР.ТР	
23.08.17 13.30-17.00	КТПН-169		ППР.ТР	
24.08.17 13.30-17.00	КТПН-2303		ППР.ТР	
	Сентябрь РЭС-1			
04.09.17г. 08.30-19.00	ТП-61	I СШ	Реконструкция. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
05.09.17г. 08.30-19.00	ТП-61	II СШ	Реконструкция. Отключение 2 СШ-0,4кВ	

06.09.17г. 08.30-17.00	ТП-72	I СШ	ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
07.09.17г. 08.30-17.00	ТП-72	II СШ	ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
11.09.17г. 08.30-17.00	ТП-73	I СШ	ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
12.09.17г. 08.30-17.00	ТП-73	II СШ	ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
	Сентябрь РЭС-2			
06.09.17 08.30-12.00	КТПН-3а		ППР.ТР	
06.09.17 13.30-17.00	КТПН-29		ППР.ТР	
13.09.17 08.30-12.00	КТПН-56		ППР.ТР	
13.09.17 13.30-17.00	КТПН-62А		ППР.ТР	
20.09.17 13.30-17.00	КТПН-109		ППР.ТР	
	Октябрь РЭС-1			
02.10.17г. 08.30-12.00	ТП-31	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
02.10.17г. 13.30-17.00	ТП-31	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
03.10.17г. 08.30-12.00	ТП-32	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
03.10.17г. 13.30-17.00	ТП-32	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	

04.10.17г. 08.30-12.00	ТП-33	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
04.10.17г. 13.30-17.00	ТП-33	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
09.10.17г. 08.30-17.00	ТП-1004	I СШ	Реконструкция. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
10.10.17г. 08.30-17.00	ТП-1004	II СШ	Реконструкция. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
16.10.17г. 13.30-16.30	КТПН-36	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
18.10.17г. 08.30-12.00	КТПН-112 А	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
18.10.17г. 13.30-17.00	КТПН-112 А	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
19.10.17г. 08.30-12.00	КТПН-129	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
19.10.17г. 13.30-17.00	КТПН-130	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
20.10.17г. 08.30-12.00	КТПН-131	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
23.10.17г. 08.30-12.00	КТПН-139	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
23.10.17г. 13.30-17.00	КТПН-139	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
24.10.17г. 08.30-12.00	КТПН-152	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
24.10.17г. 12.30-17.00	КТПН-155	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	

	Октябрь РЭС-2			
03.10.17 08.30-12.00	КТПН-28		ППР.ТР	
03.10.17 13.30-17.00	КТПН-36		ППР.ТР	
08.10.17 08.30-12.00	КТПН-47		ППР.ТР	
08.10.17 13.30-17.00	КТПН-57		ППР.ТР	
17.10.17 08.30-12.00	КТПН-63		ППР.ТР	
	Ноябрь РЭС-1			
01.11.17г. 08.30-12.00	ТП-9	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
01.11.17г. 13.30-17.00	ТП-9	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
02.11.17г. 08.30-12.00	КТПН-110	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
02.11.17г. 13.30-17.00	КТПН-110	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
03.11.17г. 08.30-12.00	КТПН-111	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
04.11.17г. 08.30-12.00	КТПН-117	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
04.11.17г. 13.30-17.00	КТПН-117	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
05.11.17г. 08.30-12.00	КТПН-145	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	

05.11.17г. 13.30-17.00	КТПН-157	СШ	ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ	
08.11.17г. 08.30-12.00	РП-11	I СШ	ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ	
08.11.17г. 13.30-17.00	РП-11	II СШ	ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ	
	Ноябрь СРЗАиТ			
13.11.17г. 8.00-10.00	ТП-23	1 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
13.11.17г. 10.00-12.00	ТП-23	2 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
	Ноябрь РЭС-2			
14.11.17 08.30-12.00	КТПН-45		ППР.ТР	
14.11.17 13.30-17.00	КТПН-79А		ППР.ТР	
17.11.17 08.30-12.00	КТПН-82		ППР.ТР	
23.11.17 08.30-12.00	КТПН-1102		ППР.ТР	
	Декабрь РЭС-1			
01.12.17г. 08.30-12.00	ТП-62	I СШ	ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ	
01.12.17г. 13.00-17.00	ТП-62	II СШ	ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ	
05.12.17г. 08.30-12.00	ТП-63	I СШ	ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ	
05.12.17г.	ТП-63	II СШ	ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ	

13.00-17.00				
06.12.17г. 08.30-12.00	ТП-64	I СШ	ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ	
06.12.17г. 13.00-17.00	ТП-64	II СШ	ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ	
06.12.17г. 08.30-12.00	ТП-64 А	I СШ	ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ	
06.12.17г. 13.00-17.00	ТП-64 А	II СШ	ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ	
07.12.17г. 08.30-12.00	РП-4	I СШ	ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ	
07.12.17г. 13.00-17.00	РП-4	II СШ	ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ	
08.12.17г. 08.30-12.00	РП-4	III СШ	ППР, ТР. Отключение 3СШ-0,4кВ	
08.12.17г. 13.00-17.00	РП-4	IV СШ	ППР, ТР. Отключение 4СШ-0,4кВ	
11.12.17г. 08.30-12.00	ТП-75	I СШ	ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ	
11.12.17г. 13.00-17.00	ТП-75	II СШ	ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ	
12.12.17г. 08.30-17.00	ТП-1001	I СШ	Реконструкция. Отключение 1СШ-0,4кВ	
13.12.17г. 08.30-17.00	ТП-1001	II СШ	Реконструкция. Отключение 2СШ-0,4кВ	
14.12.17г. 08.30-17.00	КТПН-81	СШ	ППР, КР. Отключение СШ-0,4кВ	
15.12.17г.	КТПН-82	СШ	ППР, КР. Отключение СШ-0,4кВ	

08.30-17.00				
18.12.17г. 08.30-12.00	ТП-83	I СШ	ППР, ТР. Отключение 1СШ-0,4кВ	
18.12.17г. 13.00-17.00	ТП-83	II СШ	ППР, ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ	
Декабрь СРЗАиТ				
13.12.17г. 8.00-10.00	ТП-42	1 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
13.12.17г. 10.00-12.00	ТП-42	2 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
14.12.17г. 8.00-10.00	ТП-73	1 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
14.12.17г. 10.00-12.00	ТП-73	2 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
15.12.17г. 8.00-10.00	ТП-1001	1 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
15.12.17г. 10.00-12.00	ТП-1001	2 СШ	Проверка работы АВР-0,4кВ	
Декабрь РЭС-2				
05.12.17 08.30-12.00	КТПН-31		ППР.ТР	
05.12.17 13.30-17.00	КТПН-45А		ППР.ТР	